LE TRIANGLE asbl - SITUATION DU DOSSIER le 05/102023

Evolution des études
Architecte : 
· Le dossier d’exécution est en voie de finalisation 
· Nous devrions recevoir une pré-version la semaine prochaine
Ingénieur :
· Les premiers plans d’exécution ont été refusés par Le Triangle
· Les nouveaux sont en cours et devraient nous être présentés dans les 8 jours

Evolution des demandes de dons
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Pour ce solde, les appels suivants sont introduits :				
	Origine
	Demande
	Fiabilité
	Prévision min
	Prévision max

	Fondation NIF.
	200.000 €
	90%
	100.000 €
	200.000 €

	Fondation Roi Bauduin 
“Impact Together by BNPPF: Efficacité énergétique”
	200.000 €
	50%
	100.000 €
	200.000 €

	Moines de Chimay
+ l’avance de fonds de ± 550.000 €
	100.000 €
	75%
	100.000 €
?
	100.000 €
?

	United Fund For Belgium
	200.000 €
	10%
	0 €
	100.000 €

	Fondation FRERE
	200.000 €
	90%
	150.000 €
	200.000 €

	Caritas
	En attente
	
	
	



In fine, Le Triangle aurait toujours la possibilité de faire un emprunt sur 10 ans ou plus mais il faut savoir que cette charge serait reportée sur le calcul du coût de l’hébergement demandé aux familles. Nous souhaitons l’éviter autant que possible.

Christian
image1.emf
RECAPITULATIF GLOBAL DE LA DEPENSE

Travaux 2 428 402,27 €         

Révisions de prix 123 067,17 €             

Honoraires 272 835,88 €             

Travaux et frais  Asbl 100 000,00 €             

TOTAL 2 924 305,32 €         
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PRISE EN CHARGE DU BUDGET

Montant total 2 924 305,32 €    

Subsides PRR Europe 1 800 000,00 € -   

Prise en charge par l'asbl Le Triangle 180 000,00 € -      

DON du propriétaire 150 000,00 € -      

SOLDE certain à ce jour 794 305,32 €       

DON envisagé de CAP48 213 271,52 € -      

Subsides UREBA possibles 80 557,39 € -         

SOLDE A FINANCER 500 476,41 €       


