LE TRIANGLE asbl – PHASAGE DES TRAVAUX selon proposition du TRIANGLE

PHASE 1 – Travaux préparatoires (grande chapelle rez et sous-sol)
Travail préparatoire visant à disposer du rez de la grande chapelle et de 50% de son sous-sol  .
Les travaux qui seront réalisés sont les travaux définitifs qui ne devront donc pas être démontés ou modifiés par la suite.
Travaux :
· Aménagement de 50% du sous-sol de la chapelle (tous travaux)
· Construction des deux cloisons dans la grande chapelle + finitions (Prévoir un double évier + raccordements pour cuisine provisoire TT).
· Isolation et étanchéité de la toiture de la grande chapelle.
· Aménagement de l’accès à la grande chapelle par la cage d’escaliers de gauche, préparation de l’emplacement ascenseur sur les trois niveaux.
· Accès chantier : par l’entrée de la chapelle (REZ) et par l’arrière (SOUS-SOL).
Inconvénients :
· Suppression momentanée du vestiaire.
Peut-il être placé provisoirement au grenier ou dans la salle de sport ? … double déménagement ???
· Suppression de l’extension de l’abri de nuit réalisée dernièrement.
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PHASE 2 – Logements des niveaux rez et étage + nouvel escalier intérieur
Déménagements : 
· TransiToi vers la grande chapelle (deux locaux), avec cuisine temporaire et utilisation des sanitaires existants au sous-sol. Entrer à TT par le nouvel accès aménagé dans la cage d’escaliers de gauche.
· Aménagement du vestiaire [et ???] au sous-sol de la chapelle ou conserver une salle commune ???.
Travaux : 
· Cloison isolant une partie du local des éducateurs de nuit.
· Aménagement du nouvel escalier intérieur et des logements du rez et de l’étage.
· Construction de tout l’escalier de secours arrière. Il doit être opérationnel lors du déménagement vers les nouveaux logements (phase 3). Passerelles contre mur : tenir compte du futur crépi sur isolant.
· Chaufferie et au sous-sol : préparer boucle chauffage vers logements.
· Accès chantier par entrée actuelle de TransiToi.
Inconvénients :
· TransiToi dispose d’une surface moindre qu’actuellement et doit aller au sous-sol pour les sanitaires.
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PHASE 3 – Abri de nuit et accueil de jour
Déménagements : 
· Vider complètement l’étage du grand bâtiment et occuper les 5 logements terminés.
Travaux :
· Aménagement complet de l’étage : abri de nuit, accueil de jour et bureau des éducateurs de nuit.
Utilisation de la MA : durant cette période, l’occupation possible de la MA sera de quasiment 30 personnes:
· 5 nouveaux logements pour un maximum de 5 familles et/ou 24 personnes.
· 1 ancienne cuisine jumelée avec une autre transformée en chambre.
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PHASE 4 – Logements du sous-sol, bureaux éducateurs et travaux divers
Déménagements : 
· Abri de nuit et TransiToi à l’étage.
· Bureau des éducateurs dans la petite partie de la grande chapelle.
· Salle commune dans la grande partie de la grande chapelle (utilisation de la petite cuisine provisoire installée en phase 1).
· Vider entièrement le sous-sol (cuisines, bureaux, locaux communs devant être modifiés).
Travaux :
· Bureaux des éducateurs rez et sous-sol
· Cloison isolant une partie du hall au rez et au sous-sol pour permettre les travaux tout en laissant le passage dans les halls.
· Accès chantier par l’arrière : sous-sol + échafaudage pour accès rez.
· Aucun accès par le hall d’entrée pour permettre la continuité des services en toute sécurité.
· Logements du sous-sol.
· Accès chantier par entrée actuelle au sous-sol, éventuellement par sortie de secours arrière.
· Locaux communs du sous-sol
· Logement 8 au sous-sol.
Utilisation de la MA : durant cette période, l’occupation possible de la MA sera de 20 à 24 personnes:
· 5 nouveaux logements pour un maximum de 5 familles et/ou 24 personnes.
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PHASE 5 – Travaux divers et isolation extérieure des logements
Déménagements : 
· Bureaux des éducateurs
· Logements au sous-sol
· Locaux communs au sous-sol
Tous les locaux reçoivent leur affectation définitive.
Travaux :
· Isolation extérieure des logements.
· Petits travaux intérieurs subsistants, par exemple :
· Rez : baie couloir vers escalier des logements, faux-plafond couloir devant bureaux éducateurs et recoins des escaliers, travaux minimes dans les bureaux (électricité, peinture, …).
· Sous-sol : faux-plafond couloir devant bureaux éducateurs et recoins des escaliers.
· Etage : ???
· Abords : ???
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PHASE 6 – La fiesta !
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