LE TRIANGLE asbl – PHASAGE DES TRAVAUX selon proposition du bureau MODELLO

PHASE 1 : tous les logements
A faire : déménagement des trois niveaux du bloc de droite pour permettre la réalisation des travaux de tous les logements en même temps. 
· Avantage 
· Coordination plus facile et rapidité de réaménagement des logements ; compter malgré tout 4 mois minimum.
· Inconvénient
· Il faut déménager en même temps le bureau des éducateurs, la salle commune, TransiToi et 3 cuisines [+ la salle de sport].
· Tous ces services doivent être déménagés dans la chapelle et son sous-sol ; celui-ci doit donc être aménagé ± sur toute sa surface. 
· Comment la MA peut-elle survivre durant plusieurs mois avec 3 cuisines en moins, dont 2 grandes ?
· Quid du vestiaire et de l’extension de l’abri dans une partie de la chapelle ?
· Installation coûteuse d’un bloc sanitaire complet dans la chapelle.
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PHASE 2 : abri de nuit et accueil de jour
A faire : 
· Déménagement de tous les logements dans les nouveaux locaux.
· Vider tous les locaux de l’étage (chambres et deux grandes salles)
· Aucun désagrément majeur relevé puisque tous les locaux à réaménager auront été vidés.
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PHASE 3 : noyau central du bâtiment
Concerne le hall d’entrée, les deux cages d’escalier et l’ancienne chapelle sur tous les niveaux.
· Inconvénients
· Tous les accès doivent se faire par les nouveaux escaliers extérieurs entre les logements et le bâtiment principal. 
Problème : si ces escaliers ne sont pas réalisés (cf. nouvelle proposition) cet accès ne peut pas se faire.
· L’aménagement du bureau des éducateurs de nuit est dans cette phase alors que l’abri est en fonctionnement ???
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PHASE 4 : les bureaux administratifs et la grande chapelle

Concerne le réaménagement complet [ ?] des bureaux.
· Inconvénients : déménager tous les bureaux car le bureau MODELLO envisage, notamment, le remplacement de toutes les menuiseries extérieures.
· Voir si ces travaux sont maintenus ou si on en reste à un simple rafraîchissement.
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